

**Календарно-тематический план экспериментально-педагогической площадки  
по теме: «Модель регионального кластерного взаимодействия колледжа с бизнес-  
структурами на основе инновационных построений учебно-производственного  
процесса»**

*(2-й этап: сентябрь 2013г. – декабрь 2013г.; январь – декабрь 2014 г.)*

<b>Направление деятельности и планируемые мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Планируемый результат мероприятий</b>
<b>1. Организационно-управленческая деятельность</b>			
Промежуточное подведение итогов на этапах ЭПП по направлениям деятельности	ежемесячно	Васенин Е.И. Голубева В. П.	Отчеты
Организация рабочей группы.	сентябрь	Голубева В.П.	Проект плана работы рабочей группы
Совещание рабочей группы	сентябрь	Васенин Е.И.	– Подведение промежуточных итогов работы – Утверждение плана работы рабочей группы
Подведение промежуточных итогов работы	сентябрь	Васенин Е.И. Голубева В.П.	Отчет в МО Пермского края
Определение места лабораторного эксперимента	Октябрь-ноябрь 2012	Шарпан И.С. Жуйков В.П.	Заявка на приобретение оборудования или договор с предприятием
Подготовка перечня необходимого оборудования для проведения эксперимента в лабораторных условиях колледжа	Октябрь-ноябрь 2012	Шарпан И.С. Жуйков В.П.	Сведения о материально-техническом состоянии оборудования в соответствии с проектом ЭПП на 01.11.2013г..
Подведение итогов работы по 1 этапу эксперимента	декабрь	Васенин Е.И. Кондрух В.И.	Отчет в МО Пермского края
<b>2. Научно-методическая деятельность</b>			
Разработка инновационных профессиональных образовательных программ, учебных планов и графиков учебного процесса	октябрь-декабрь	Голубева В.П. Шарпан И.С. Субботина А.Л.	Промежуточные инновационные профессиональные образовательные программы, учебные планы и графики учебного процесса, согласованные с бизнес-структурами
Контроль факта рассмотрения ФГОС-3 по профессии 190631.01 «Автомеханик»	Сентябрь-октябрь	Голубева В.П. Шарпан И.С.	Утверждение стандарта
Расширение образовательной сферы СПО транспортной отрасли	Сентябрь	Васенин Е.И. Куцевалова Т.Е.	Подготовка востребованных специалистов, не предусмотренных

			программами подготовки в ОУ НПО/СПО Пермского края
Взаимодействие колледжа по развитию транспортной отрасли в Пермском крае на международном уровне	Июнь	Васенин Е.И. Голубева В.П.	Программа деятельности МОН Пермского края, ПГАТК, Чешской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Пермского края посредством представительства Чехии в Пермском крае
Организация стажировок/обмен опытом работы на международном уровне по расширению связей по подготовке специалистов автотранспортной отрасли	Октябрь	Васенин Е.И.	Подготовка специалистов международного класса
Взаимодействие ОУ СПО региона в рамках транспортного кластера	Постоянно	Васенин Е.И. Голубева В.П. Куцевалова Т.Е.	Заключение договоров сотрудничества
Участие в разработке профессиональных стандартов транспортной отрасли	Постоянно	Васенин Е.И. Куцевалова Т.Е. Ложкин А.Г.	Подготовка образовательной составляющей
Инновационная образовательная деятельность в рамках кластерного подхода	С 2013 г.	Голубева В.П. Куцевалова Т.Е. Шарпан И.С.	Дуальная система подготовки специалистов
Создание Координационного совета транспортной отрасли в Пермском крае при участии МОН Пермского края	Январь-март	Васенин Е.И. Голубева В.П.	Участие в деятельности Координационного совета
Открытие Краевого многофункционального центра на базе ПГАТК	сентябрь	Васенин Е.И. Ложкин А.Г. Голубева В.П.	Сертификация специалистов
2.2. Повышение квалификации	постоянно	Голубева В.П.	Семинары/стажировки
2.3 Обмен опытом работы	постоянно	Васенин Е.И. Голубева В.П.	Выступления, публикации
2.4 Разработка методических рекомендаций	постоянно	Голубева В.П.	Утверждение и распространение
2.5 Распространение информации о работе ЭПП	ежемесячно	Васенин Е.И. Голубева В. П. Кондрух В. И.	Распространение аналитических и информационных материалов
2.6 Анализ научно-педагогической и методической литературы, материалов конференций и нормативных документов по проблеме исследования	постоянно	Голубева В.П. Шарпан И.С. Члены рабочей группы	Методические материалы

2.7 Обобщение накопленных материалов о современной практике регионального кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-структурами на основе инновационных построений учебно-производственного процесса	постоянно	Голубева В.П. Шарпан И.С. Члены рабочей группы	Методические материалы
2.8 Разработка методики исследования, элементов опытно-экспериментальной работы	постоянно	Голубева В.П. Шарпан И.С. Члены рабочей группы	Методические материалы
2.9 Проведение лабораторного эксперимента	постоянно	Голубева В.П. Шарпан И.С. Члены рабочей группы	Методические материалы исследования
<b>3. Материальное и финансовое обеспечение эксперимента</b>			
3.1.Обеспечение комплексами учебного, лабораторного и учебно-методического материала	постоянно	Васенин Е.И. Голубева В.П. Шарпан И.С. Зав.отделениями	Обновленный учебный, лабораторный и учебно-методический комплекс, литература
3.2.Обеспечение специализированным учебно-производственным оборудованием	2014 – 2015г. г.	Васенин Е.И. Скворцов И.В. Пучков Г.П.	Специализированное учебно-производственное оборудование
3.3 Финансирование расходов на деятельность ЭПП	Весь период	Васенин Е.И.	Участие МОН Пермского края